

2026 年工程计划编制有关解释说明

为坚决落实“过紧日子”的要求，严格执行《皖北煤电集团公司关于进一步厉行节约习惯过紧日子的若干举措》，践行集团公司安全技术经济一体化理念，科学、合理编制 2026 年工程计划，特做以下说明：

1. 严控费用指标。原则上无改扩建工程、新建基建项目，其总费用应控制在 2025 年审批后工程计划费用总额的 90% 以内。
2. 严控非生产性支出。现有情况能够满足使用的宿舍、办公室、浴池、食堂等非生产性设施，其设备购置、维修、改造一般不列入计划。不能满足使用需求的，需规划发展部现场调研或视频调研后列入。“锦上添花”工程一律不予建设。
3. 严控设备备用增加。凡是可以通过公司内部调剂、通过集团设备租赁公司租赁的设备，严禁申报。
4. 超前做好项目的谋划。严格按照《集团公司工程项目管理办法》规定，编制方案、必要性说明或可行性研究报告。
5. 充分沟通。做好与集团公司专业部室的沟通协调工作，确保上报项目符合条件。
6. 严格使用大修费用。严禁通过列支大修费用用于设备及设施的中小修，严格把关综采、综掘设备的维修费用。
7. 其他事项，下一步根据实际再做进一步说明。

