

ᠡᠨᠠᠯᠠᠳᠤᠰᠤᠰᠢ ᠬᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠯᠠ

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司文件

西北能化办（2021）102号

关于成立危险废弃物暂存库工程项目组的通知

各单位：

为规范、安全、快速高效完成危废库建设，经公司研究决定成立危废库建设项目小组，现将有关事项通知如下：

一、项目组成员

组 长：武云飞

副组长：王少武、乔桂琴

成 员：戴 军、张甫全、余 顺、黄 杰、唐 勇、



扫描全能王 创建

王晓亮、靳雷、杨勇、冯锦钰、王胤凯、
李振亮、王方

二、工作职责

1. 项目组职责：全面领导工程的建设和推进工作，负责工程的组织、协调、指导、督查工作；定期召开专题会议，听取工程进展情况汇报，协调解决工程建设中出现的问题；负责工程建设的督查考核，及时掌握情况，总结经验，确保建设工程顺利进行。

2. 组长职责

武云飞：全面协调工程建设期间的实施、督促和检查，组织专人管理工程项目合同等工作。

3. 副组长职责

乔桂琴：负责项目建设过程中的施工管理、规范项目合同管理的实施程序和控制要求，确保合同订立和履行过程的合规性；落实工程项目工程量审核、工程的预决算等工作。

王少武：负责工程项目的施工组织与协调，负责现场管理、手续办理、信息管理，负责组织对设计文件、重要技术方案、设计变更资料的审查，经批准后组织落实；管理工程项目实施小组，明确进度管理程序，进行进度控制，采取纠偏措施，确保各项计划目标实现。

4. 成员职责

戴军：负责办理工程项目建设期间承包商车辆及工器具进出手续；负责工程项目建设期间公司发文和公章管理；负责施工



期间承包商疫情防控管理及后勤协调管理工作等。

张甫全：负责项目建设廉政工作，开展项目的督查督办工作，预防在工程项目建设过程中违规违纪事件的发生。

王胤凯、李振亮：负责承包商及施工人员资质、证件审核及入场培训教育、安全交底；定期对安全文明施工状况进行评价，落实整改措施；负责监督施工单位办理工程项目环评、安评、节能评价、职业危害评价等行政手续；完成指挥部安排的其他任务。

余 顺：协助项目副组长开展工程项目的施工组织、现场管理、手续办理、技术路线的审核、技术方案的制定和技术指导工作，开展工程项目设计与技术管理和变更管理工作等，负责协调生产技术部。

黄 杰：协助副组长开展工程项目质量管理工作；参与编制工程项目技术协议；监督设备、材料的检验工作；负责办理建设工程质量监督手续；完成项目组部安排的其他任务，负责协调设备管理部。

王晓亮：仪表专业技术负责人，对仪表系统设计、施工、竣工验收全过程进行监督管理，完成指挥部安排的其他任务。

唐 勇：电气专业技术负责人，对电气系统设计、施工、竣工验收全过程进行监督管理；负责施工用电协调管理，完成指挥部安排的其他任务。

靳 雷：协助项目组，按照工程项目相应规范、标准，对工程项目施工过程进行检查优化，并监督承包单位落实整改；完成



指挥部安排的其他任务。

杨 勇：协助项目组，负责工程及承包商工程项目建设过程中对接协调公司各部门；完成指挥部安排的其他任务。

冯锦钰：全面协助王少武开展工程项目实施工作；完成指挥部安排的其他任务。

王 方：全面协助乔桂琴工程施工、经营过程中相关工作事宜。

三、相关要求

1. 项目实行例会制度，每周在办公楼三楼会议室召开工程协调会；通报上周工程进度、存在的问题；安排部署下一环节工程任务等。

2. 工作职责的调整和增加有项目组研究决定。

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

2021年6月8日



西北能化公司综合部

2021年6月8日印发

